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Rasche und qualitativ erstklassige Lösungen bei einem kurzfristigen Bedarf  
an zusätzlichen Räumen – ein Tessiner Beispiel steht für viele

Für die Clinica Santa Chiara innert  
7 Tagen realisiert
Ob als Räumlichkeiten für betroffene Patienten oder auch als Personalräumlichkeiten – die Mietgebäude 
oder auch nur einzelne Raumzellen der DM Bau AG sind innert weniger Tage bereit. Davon profitierte 
unlängst die Clinica Santa Chiara in Locarno.

Das in Locarno realisierte Gebäude wurde 50 m 
entfernt vom Spitaleingang auf dem davor-
liegenden Parkplatz gebaut. Mit einer Fläche von 
12.60 m × 6.40 m dient es dem Spital als 
 «Schleuse» für die Mitarbeitenden. Integrierte 

Umkleidekabinen und Duschen ermöglichen dem 
 Spitalpersonal vor Arbeitsbeginn und nach 
Arbeitsschluss einen Reinbereich zu schaffen, 
um sich und andere entsprechend zu schützen. 
Ziel war es, dass sich die 12 Mitarbeitenden innert 

15 Minuten von einer schmutzigen Zone durch 
die Duschen in eine reine Zone begeben können. 
Dies bedeutete auch eine hohe Anforderung an 
die Haustechnik, unter anderem waren zwei  
300 Liter-Warmwasserboiler zu installieren.

Nur 7 Tage dauerte die Realisierung des DM Bau-Mietgebäudes für die Clinica Santa Chiara in Locarno, bis der massive Modulbau bezogen werden konnte.
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50 Meter vom Hauptgebäude entfernt steht der zusätzliche Raum als Schleusen für die Mitarbeitenden.

Auch von innen funktionell wie elegant: Massive Modulbauten zeigen sich erneut von ihrer besten Seite.

Gebäudelieferung innert weniger Tage

Angesichts der Virus-Pandemie im März/April 
war rasches Handeln geboten. Die Realisierung 
des eiligen Projekts präsentiert sich denn auch 
wie ein Film-Zeitraffer:

24.3.: Anfrage des Spitals und Offerterstellung
25.3.: Bestätigung und Koordinationsplanung
26.3.: Erstellung Werkspläne und Verträge
27.3.:  Beginn Umbau Wände, Türen, Trennwände 

Duschen, Fassade...
30.3.: Beginn Innenausbau Sanitär und Elektriker
02.4.: Fertigstellung für Transport
03.4.:  Transport nach Locarno und Beginn Aufbau
04.4.: Fertigstellung
05.4.:  Inbetriebnahme des Modulbaus durch das 

Spital

Die Vorfertigung im Werk der DM Bau AG in Ober-
riet und vorinstallierte gesteckte Elektro- und 
Wasseranschlüsse ermöglichten den Aufbau des 
Gebäudes in Locarno in sehr hohem Tempo – 
ohne zusätzlich benötigte Unternehmen. Ledig-
lich die Frischwasser- und Abwasseranschlüsse 
mussten bauseits erfolgen.

Dringender Raumbedarf – schnelle Hilfe

Auch wenn mittlerweile die zusätzlichen Belas-
tungen durch die Virus-Pandemie etwas abgeklun-
gen sind, kann trotzdem dringender Raumbedarf 
bestehen – Spitäler, Pflegeheime oder andere Ein-
richtungen des Gesundheitswesens, die in rascher 
Zeit einen Raumbedarf decken müssen, können 
auf die Flexibilität der DM Bau AG zählen, gerade 
auch im Falle eines Um- oder Neubaus. 

Ob als Überbrückungslösung oder als perma-
nenter Bau, in wenigen Wochen ist es möglich, 
Mietgebäude nach Bedarf bereitzustellen. Mit 
diesen Mietgebäuden bietet die DM Bau AG eine 
schnelle und wirtschaftliche Lösung. Die quali-

tativ hochwertige Massivmodulbauweise ist sehr 
flexibel und kann individuellen Bedürfnissen und 
unterschiedlichen Budgets flexibel angepasst 
werden. Fehlt im Moment die nötige Liquidität, 
so bestehen bewährte Leasing- oder Mietmög-
lichkeiten.

Massivmodulbau – klare Vorteile

Die massive Modulbauweise bietet entscheiden-
de Vorteile:
 
Bauweise
 – Kurze, gut planbare Bauzeit, da Bauprozesse 
parallel möglich sind

 – Minimale Emissionen auf der Baustelle durch 
hohe Vorfertigungsrate

Architektur
 – Architektonischer Spielraum durch flexible 
Modulrastermasse. 

 – Angenehme Raumakustik durch Betonboden
 – Erweiterungs- und Aufstockungsmöglichkeiten
 – nachträglich veränderbare Raumaufteilungen 
und Layoutgestaltung dank nicht tragender 
Wandsysteme

Sicherheit
 – Belastbarkeit durch hohe Nutzlasten bis 10KN
 – Brandschutzklasse EI60nbb für Tragwerk
 – Budgetsicherheit mit DM Bau AG als Total-/
Generalunternehmer

Nachhaltigkeit
 – langer Lebenszeitzyklus der massiven Bau-
substanz, da Systeme der DM Bau AG nach 
Nutzung rückbaubar- und wieder verwendbar 
sind

Kompetente Beratung

Wer als Verantwortliche/r einer Gesundheitsin-
stitution raschen Handlungsbedarf hat, kann auf 
die Notfallnummer der DM Bau AG zugreifen – 
ein direkter und kompetenter Kontakt für schnel-
le Gebäudelösungen:

Bernhard Wyss, Verkaufsverantwortlicher
Telefon 079 474 83 11

Markos Frank, Verkaufsverantwortlicher
Telefon 076 683 54 19

Mark Mislin, CEO
Telefon 079 730 32 91

Weitere Informationen

www.dm-bau.ch
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Gebäude G11: 1040 m2, 2 Stockwerke

Gebäude G5: 6000 m2, 3 Stockwerke

Gebäude G2: 700 m2, 1 Stockwerk

DM Bau AG: Verfügbare Gebäude


